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Pilotez toutes

VOS opérations,
du chantier a la GPA.

Le logiciel de suivi de chantier, de réception,
de livraison et de SAV, propulsé par Dar,
I'agent IA qui analyse, alerte, recommande et aqit.
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E Exemple Immobilier

£ Projets

I Pilotage
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sophie.laurent@ex...

b

Choisir un projet

Exemple Immobilier

10 operations - 412 logements - au 5 novembre

Travaux Réception
2 opérations en chantier 8 opérations réceptionné:
Livraisons Opérations Entreprises Corps d'ete

/N 2choses a surveiller = 9 logements livrés depuis plus de 30 jours

Réserves par logement livré Délai m

2,1 22

488 reserves - 235 logements du con:

Opérations Entreprises

Opération Livrés F

> Les Hauts du Lac Livraisons en cours

38 /64
Livraisons du 02/09 au 28/11/26
> i En GPA
Quai Ouest En 4242
Livraisons du 26/06 au 10/07/26
> Les Ateliers Livraisons en cours 2148
Livraisons du 18/09 au 12/12/26
> Les Tilleuls EnGPA S

4 DarlA

Donne jusqu'au 20 novembre a Carrelage Vidal pour ses 14 réserves en

retard du batiment B.

v/ Atravaillé 4 s - 2 étapes >

Carrelage Vidal a 14 réserves en retard sur le batiment B des Hauts du Lac, la plus

ancienne depuis le 18 septembre. Voici le changement :

Fixer 'échéance de 14 réserves au 20 nov.

Les Hauts du Lac - Carrelage Vidal

#212

#219

#224

#231

#238

#240

Joint de carrelage, salle de bains - B12
Plinthe décollée, séjour - B14

Carreau fissure, entree - B21

Faience non jointée, cuisine - B23
Seuil de douche ébréché - B31

Calepinage non conforme, séjour - B33

+ 8 autres

Confirmer pour 14 RREMRESINGTLEETENS

Demandez a Dar, dictez, ou collez une liste...

fh Les Hauts du Lac 0 Dicter

Dar voit ce que vous voyez dans Builddar. Il ne change rien sans votre « Confirmer ».

Z-eet = 20 nov.

6oct = 20 nov.

6oct = 20 nov.

Sect = 20 nov.

13ect & 20 nov.

4+3-ect = 20 nov.



Tout se joue entre la réception et la livraison.
Les garanties courent des la reception : ce qui
est leve avant les cles, l'acquereur ne le volit pas.

Le temps de lever

O "0

Chantier Réception des travaux Livraison

Réserves relevées, confiées, levées Les garanties démarrent L'acquéreur recoit ses clés

O
SAV

Réclamations jusqu’au quitus



Un seul systeme, du chantier a la GPA.
Les quatre étapes, et ce que chacune contient.

O e EEEEE—— O
Chantier Réception des travaux Livraison SAV
5] Comptes rendus et visas = OPR etréserves (] Visite sur tablette 0O Portail acquéreur
© Réserves sur plan (@] Levée avec photo L Compteurs, clés, réserves —] Rendez-vous
[ Relances et rapports & PV de réception &~ PV signé ala main ) Quitus et garanties
Maitrise d'oeuvre, entreprises Maitrise d'oeuvre, entreprises Vos équipes, vos acquéreurs Acquéreurs, entreprises

k Le dashboard de pilotage de toutes vos opérations <5 Dar, I'agent IA qui analyse, alerte, recommande et agit




Voyez quelle operation derape, avant la livraison.
Chacune face au portefeulille, la plus en difficulté en téte.

Données de déemonstration

E Exemple Immobilier > Choisir un projet v 4+ DarlA QO
O - ag®
< Projets Exemple Immobilier <, Exporter (Excel)
» Pilotage 10 opeérations - 412 logements - au 5 novembre
Travaux Réception Livraison SAV
2 opérations en chantier 8 opérations réceptionnées 235 logements livrés - 8 opération(s) 186 réclamations - 6 opération(s) livrée(s)
/N\ 2choses asurveiller = 9logements livrés depuis plus de 30 jours Carrelage Vidal - 14 réserves en retard sur 3 opération(s) - Carrelage

Opérations Entreprises

Par logement Levée levée a levée a levée &
Opération Livrés Réserves livrée ¥ A traiter Enretard Délai moyen totale 30]j 60| 90 ]
> . .
Les Hauts du Lac Livraisons en cours 38/ 64 129 3,4 61 3 34 68 / 1209 31 % 48 % .
Livraisons du 02/09 au 28/11/26 33 %
> .
Quai Ouest Gl 42 42 118 28 22 9 26j 96/118 444 67 % 78 %
Livraisons du 26/06 au 10/07/26 81 %
> Les Ateliers Livraisons en cours : 29 1 52 i
21 /48 D2 2.5 30 6 19j A 38 % —_ —
Livraisons du 18/09 au 12/12/26 42 %
> .
Los Tilleuls 24 /24 46 1,9 4 1 17 42/46  ggo, 79 % 88 %
Livraisons du 19/03 au 02/04/26 91 %
2 Vi En GPA :
Villa Garance gy 16/ 16 27 1,7 2 0 15] 25/27 @19 84 % 91 %
Livraisons du 12/02 au 20/02/26 93 %
> .
Les Peupliers SRS 30/ 30 41 1,4 0 0 12 a1/41  (Goe 93%  100%
Livraisons du 30/01 au 13/02/26 100 %
> i En GPA
Le Jardin des Arts En GPA 36 47 1 0 46 / 47 70 % 91 96 %



Demandez a Dar,
Il agit pour vous. N—
L'agent |IA de Builddar - :
transforme vos
mots en actions.

Donne jusqu'au 20 novembre a Carrelage Vidal pour ses 14 réserves en
retard du batiment B.

v Atravaillé 4 s - 2 étapes >

Carrelage Vidal a 14 réserves en retard sur le batiment B des Hauts du Lac, la plus
ancienne depuis le 18 septembre. Voici le changement :

Fixer I'échéance de 14 réserves au 20 nov.
Les Hauts du Lac - Carrelage Vidal

#212 Joint de carrelage, salle de bains - B12 2-oct: > 20 nov.
#219 Plinthe déecollee, séjour - B14 6oct: & 20 nov.
#224 Carreau fissure, entrée - B21 6-oct: © 20 nov.
@ Jusquré 500 réserves en une demande #231 Faience non jointée, cuisine - B23 9-oct > 20 nov.
~ Statut, entreprise ou échéance, en masse. #238 Seuil de douche ébréché - B31 43-oct: - 20 nov.
#240 Calepinage non conforme, séjour - B33 13-oct - 20 nov.
O Rien ne change sans votre accord " fautres
L'apercu montre l'avant et I'apres, puis vous confirmez. Rien n'est modifié avant.
> Une minute pour annuler
Le changement se défait d'un geste. Demandez a Dar, dictez, ou collez une liste...

Les Hauts du Lac 0 Dicter

Dar voit ce que vous voyez dans Builddar. Il ne change rien sans votre « Confirmer ».



Moins de reserves

a la reception.

Les entreprises sont ~ = o
relancees sans vous. o | (e

Accueil
Alever 4 Levées 1
—
oo
Zones e Plinthe décollée, chambre 1
Menuiserie Lefévre - 3 jours de retard

©

Réserves
X

Réunions @

. Chambr:e L Chambre 2 .. |
] Comptes rendus et visas Ragm nem 104 e 1 ©

Le compte rendu reprend le precédent, chaque plan a son O ‘ ‘ (47 I_J

indice Documents L
B

° Joint de faience fissure
Carrelage Vidal - traitée, a lever

e Eclat sur I'émail du lavabo

Plomberie Martel - échéance 28 nov.

e Prise du plan de travail sans cache
Electricité Roche - échéance 2 déc.

Menu _
n Relancées avant et aprés I'échéance | Fnree
2 - 1 Séjour || pe
Jusqu'a deux rappels avant, deux apres, par e-mail. | Siiisine @l
Alertes d'escalade v Enregistré  81m* |

Rappels automatiques envoyés par e-mail a l'entreprise concernée quand une
réserve approche de son échéance.

Un rapport chaque semaine

. . ’ — 7 + jours avant v [|'échéance de laréserve [
Chaque entreprise recoit ses seules réserves.
— 2 + jours avant v [|'échéance de laréserve [
— 3 + jours aprés v l'échéance de laréserve | + Nouvelle réserve
— 10 + jours aprés v I'échéance de la réserve ]

+ Ajouter un rappel



Un portail pour
VOS acqueéreurs.

Réserves, demandes et quitus,

sans application a installer.

© Il confirme ses réserves levées
« Je confirme » ou « Je conteste », photos a l'appui.

Ses disponibilités, sans un appel
Il propose ses creneaux, l'entreprise son passage.

& Le quitus dans l'application
Accepté ou contesté, suivi dans le Pilotage.

a Exemple Immobilier SkD ( Q

o

Les Tilleuls - Batiment B

Appartement B204

T3 :-67,40 m? - 2e étage

Etape 6 sur 6 Le parcours

La garantie de parfait achévement
Garanti jusqu'au 12 novembre 2027

Votre prochaine étape

2 réserves réparées, a verifier

Votre logement

© Mes réserves N
3 sur 5 réserves réglées

o Fuite sous l'évier S
Quitus en attente

0= Plan du logement
PDF - 1,2 Mo

(] i (5 B

Logement Documents Demandes Rendez-vous

a Exemple Immobilier SbN ( 2

< Mes réserves

Réparée, a vérifier  Réserve n® 2

Joint de faience fissuré, salle
de bains

Constat Aprés travaux

Entreprise : Carrelage Vidal
Réparée le 20 nov.

Je confirme

Je conteste

A i £ (]

Logement Documents Demandes Rendez-vous

a Exemple Immobilier S (Q

< Mes demandes

Fuite sous l'évier
DEM-31- Cuisine - Plomberie Martel

Ce qui a été fait : raccord du siphon
remplace, essai d'étanchéité fait le 3
décembre.

Oui, c'est reglé

Non, ca persiste

« Oui » cléture la demande. « Non » relance un
passage, sans rien redéclarer.

Ou en est votre demande

Recue

Acceptée

Attribuée a I'entreprise
Intervention planifiée

Quitus en attente

() i = ]

Logement Documents Demandes Rendez-vous



Commencez par une operation pilote, offerte.
Jusgu‘a sa livraison, sans engagement.

1 z o 4

30 minutes Mise en place Le pilote Le bilan
Une démonstration sur votre Le paramétrage fait par Builddar Une opération, tout inclus, jusqu’a Réserves levées avant la livraison,
organisation une livraison reelle délai de levee, puis un devis

Parlons de votre prochaine livraison. L ,
Réserver 30 minutes
& +33667338214 ™M contact@builddar.com

builddar. builddar.com



https://calendar.app.google/hVXV9V1cjxro5bx46

